
大学統合スケジュールについて  
大阪府、大阪市、大阪府立大学と大阪市立大学では、 
これまで、平成２７年度法人統合、２８年度新大学スタートをめざした取り組みを推進 

＜現 状＞ 
○大学設置認可手続きの審査スケジュールが前倒し 
 ・新大学設置の場合、文部科学省との事務相談等を経て、平成２６年１０月には正式な認可申請が必要 
 ・大学統合を進めるにあたっての関連議案は、平成２５年１１月大阪市会で否決。それを受けて、府も議案提出を見送り 
 ・府議会・市会の議案審議の今後の日程等を考えると、現状では、当初のスケジュールどおりに進めることは難しい 
   
○受験生への影響 
 ・新年度に入り、２８年度入学をめざす受験生に対して、入試科目などを公表する時期にきている 

＜対 応＞ 
■当初予定していた法人統合、大学統合にかかるスケジュールを延期 
■今後は、この間の大学統合に関する議論の状況を踏まえ、両大学で、主体的に大阪における公立大学のあり  
  方について検討 
■これを踏まえ、今後の進め方やスケジュールについて、府市及び両大学の四者で、新大学構想会議からの意 
  見も聞き、協議・検討していく 

25年度 ＜法人統合に向けた手続き準備（２法人２大学）＞    
  ・現中期目標の一部変更議案の提出 【府議会・市会】 
  ・現定款の変更議案（H26 理事長・学長の分離）の提出 【府議会・市会】   

26年度 ＜理事長・学長の分離（理事長の一元化）＞  
  ・新法人定款の議案・中期目標策定の議案（H27法人統合）の提出 【府議会・市会】 
  ・文部科学省へ新大学設置認可申請 

27年度 ＜法人統合（１法人２大学）＞                                      新法人スタート 
  ・文部科学省の新大学設置（H 28大学統合）認可 

28年度 ＜大学統合（１法人１大学）＞                                      新大学スタート 

＜参考＞当初スケジュール案  
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